


# 八日市布引ライフ組合立布引斎苑施設整備事業 2期工事 - 2

～平成31年8月18日




(予定)

## ◎内容

- ・新待合棟の建設をします。
- ・火葬は新火葬棟をご利用ください。
- ・待合棟は従来の待合棟をご利用ください。
- ・駐車場は県警側をご利用ください。



## 凡例

-  ご利用いただく施設
-  工事箇所
-  施設エリア

# 八日市布引ライフ組合立布引斎苑施設整備事業


## 3期工事 - 1

**平成31年8月19日～平成31年9月20日**

**(予定)**

### ◎内容

- ・旧待合棟及び仮設渡り廊下の解体をします。
- ・火葬は新火葬棟をご利用ください。
- ・待合棟は新待合棟をご利用ください。
- ・駐車場は県警側をご利用ください。




# 八日市布引ライフ組合立布引斎苑施設整備事業

## 3期工事 - 2

**平成31年9月21日～平成31年11月30日**

### ◎内容

- ・ 駐車場エリアの整備を行います。
- ・ 火葬は新火葬棟をご利用ください。
- ・ 待合棟は新待合棟をご利用ください。
- ・ 駐車場は県警側をご利用ください。



# 八日市布引ライフ組合立布引斎苑施設整備事業


## 3期工事-3

**平成31年12月1日～平成31年12月20日**




### ◎内容

- ・旧来苑者駐車場の借地返還整備を行います。
- ・火葬は新火葬棟をご利用ください。
- ・待合棟は新待合棟をご利用ください。
- ・施設奥の新来苑者駐車場をご利用ください。

**(予定)**



凡例



-  ご利用いただく施設
-  工事箇所
-  施設エリア

# 八日市布引ライフ組合立布引斎苑施設整備事業 完成




**平成31年12月21日 以降(予定)**

## ◎内容

- ・すべての工事が完了。
- ・火葬は新火葬棟をご利用ください。
- ・待合棟は新待合棟をご利用ください。
- ・施設奥の駐車場をご利用ください。



## 凡例

-  ご利用いただく施設
-  工事箇所
-  施設エリア